

Sitzung vom 30. September 2015

Seite im Protokollbuch: 383

- 133 23. **Kanalisation**
 23.03 **Öffentliche Anlagen**
 23.03.40 **Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen**
 39. **Wasserversorgung**
 39.04 **Wasserversorgung, Anlagen**
 39.04.00 **Leitungskataster, Übersichtspläne**
Bläsihofstrasse, Winterberg /
Ersatz Kanalisations- und Wasserleitung; Kreditabrechnung

Öffentlich

Ausgangslage

In der Bläsihofstrasse, im Bereich zwischen Post- und Glärnischstrasse, mussten die Grauguss-Wasserleitung und die Kanalisation ersetzt werden, beide aus Alters- und Kapazitätsgründen. In der Investitionsrechnung des Voranschlages 2014 sind deshalb die nötigen Kredite eingestellt worden.

Damit die Arbeiten fristgerecht ausgeführt werden konnten, beauftragte der Gemeinderat mit Beschluss vom 18. Dezember 2013 das Ing.-Büro Fritschi + Huser mit der Ausarbeitung eines Bauprojektes und bewilligte dafür einen Kredit von Fr. 24'516.00 für Bauprojekt und -ausführung.

Das für die Submission zugrunde gelegte Bauprojekt rechnete mit Kosten von gesamthaft Fr. 226'800.00. Der Gemeinderat vergab an der Sitzung vom 4. März 2014 die Bauarbeiten an die Firma Brossi AG zum Preis von Fr. 123'809.45 und die Rohrlegearbeiten an die Firma H.P. Hebeisen Heizung + Sanitär AG zum Preis von Fr. 38'334.95. Er gab gleichzeitig den Gesamtkredit von Fr. 226'800.00 frei. Bereits bei der Arbeitsvergabe wurde damit gerechnet, dass der Kostenvoranschlag unterschritten werden wird.

Die obigen Beträge enthalten jeweils 8% Mehrwertsteuer, die untenstehende Abrechnung erfolgt ohne Mehrwertsteuer, da diese als Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann und die Kosten in der Buchhaltung netto ausgewiesen sind.

Abrechnung

<u>Unternehmung</u>		<u>Kostenvoranschlag</u>		<u>Abrechnung</u>
• Brossi AG, Grabarbeiten		*Fr. 114'638		Fr. 95'558.40
• H.P. Hebeisen AG, Rohrarbeiten		*Fr. 35'495		Fr. 29'306.35
• Fritschi+Huser, Projekt und Bauleitung		*Fr. 21'500		Fr. 21'500.00
• do., Planpausen etc.		*Fr. 1'200		Fr. 830.60
• MOEKAH AG, TV-Abnahme Kanal		inkl.		Fr. 882.95
verbucht auf Konto Abwasser	KV	Fr. 110'000		Fr. 75'751.80
verbucht auf Konto Wasser	KV	Fr. 100'000		Fr. 72'326.50
Total		*Fr. 184'133		Fr. 148'078.30
• bewilligter Kredit				Fr. 210'000.00
Kreditunterschreitung				Fr. 61'921.70

*gemäss Arbeitsvergabe

Die Aufteilung zwischen Wasser und Abwasser wurde vom Ing.-Büro auf den jeweiligen Rechnungen vorgenommen.

Beschluss

Der Gemeinderat, aufgrund vorstehender Ausführungen

beschliesst

1. Die Abrechnung für die Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitung in der Bläsihofstrasse im Bereich Glärnisch- / Poststrasse mit Gesamtkosten von Fr. 148'078.30 wird genehmigt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kredit um Fr. 61'921.70 unterschritten wird.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - RPK Lindau, z.H. Herr Bruno Roost, Gerenhalde 7, 8317 Tagelswangen
 - Abteilung Finanzen + Liegenschaften
 - Abteilung Bau + Werke
 - Homepage
 - Akten

GEMEINDERAT LINDAU

Der Präsident:

Die stv. Schreiberin:

Bernard Hosang

lic.iur. Tanja Ferrari

versandt am: