

Sitzung vom 5. Dezember 2018

---

|            |                |  |
|------------|----------------|--|
| <b>130</b> | <b>6</b>       | <b>Raumplanung, Bau und Verkehr</b>  |
|            | <b>6.3</b>     | <b>Tiefbau</b>   |
|            | <b>6.3.2</b>   | <b>Bauprojekte</b>   |
|            | <b>6.3.2.1</b> | <b>Strassen, Wege, Plätze</b>  |
|            |                | <b>Hinterdorfstrasse, Lindau / Strassensanierung mit Deckbelag; Kreditabrechnung</b> |

*öffentlich*

---

### Ausgangslage

Im Jahr 2015 wurde in der Hinterdorfstrasse in Lindau die Wasserleitung ersetzt und die Strasse saniert. Da noch zwei Bauvorhaben anstanden, wurde damals nur der vordere Teil der Hinterdorfstrasse inklusive Belag und Abschlüssen saniert. Nun wurden diese Bauten abgeschlossen, so dass der restliche Teil saniert werden konnte. Die umfangreichen Umgebungsarbeiten an der Hinterdorfstrasse bei einem privaten Hauseigentümer wurden von der Firma Brossi AG ausgeführt. Der Bereichsleiter Gemeindewerke sah deswegen, dass man Synergien nutzen konnte und hatte eine Offerte für die Strasse von der gleichen Tiefbaufirma eingeholt. So waren alle Maschinen vor Ort und konnten für zwei Aufträge genutzt werden. Für die Baustelleninstallation wurden so nur Fr. 500.00 verrechnet. Zudem konnten alle Abschlüsse und Anpassungen in einem Arbeitsgang fertiggestellt werden. Damit konnten Synergien genutzt und die Kosten tief gehalten werden. Im Voranschlag 2018 war ein Pauschalbetrag für Strassenbauarbeiten von Fr. 420'000 eingestellt.

An seiner Sitzung vom 18. April 2018 hatte der Gemeinderat für die Sanierung der Strasse einen Kredit von Fr. 65'000 (inkl. MwSt.) genehmigt. Der Auftrag wurde anschliessend an die Firma Brossi AG in Winterthur vergeben.

Nachdem die Arbeiten abgeschlossen sind, präsentiert sich die Kreditabrechnung wie folgt:

### Strassenbau (Konto/Kostenart 1.620.5010.07)

|                              | <u>Kostenvoranschlag:</u> | <u>Abrechnung:</u> |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Brossi AG, Strassenbau       | Fr. 61'284.95             | Fr. 64'997.80      |
| Diverses / Unvorhergesehenes | Fr. 3'715.05              | Fr. 2'090.95       |
| Total (inkl. MwSt.)          | Fr. 65'000.00             | Fr. 67'088.75      |
| Kreditüberschreitung         |                           | Fr. 2'088.75       |

Die Mehrkosten entstanden, weil ein Wasser-Hausanschluss abgehängt und ein Strassensammler ersetzt werden musste. Dies war im Kostenvoranschlag nicht vorgesehen.

### Beschluss

Der Gemeinderat, aufgrund der vorstehenden Ausführungen

### beschliesst

- Die Abrechnung über die Strassensanierung mit Deckbelag an der Hinterdorfstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 67'088.75 wird genehmigt.

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kredit um Fr. 2'088.75 überschritten wird.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - Abteilung Finanzen + Liegenschaften
  - Abteilung Bau + Werke
  - Akten

## **GEMEINDERAT LINDAU**

Bernard Hosang  
Gemeindepräsident

Erwin Kuilema  
Gemeindeschreiber

versandt am: