
GEMEINDE LINDAU

LIEGENSCHAFTEN

Projekt: Ersatz Trainingsplatz durch Kunstrasenplatz Stand: 05.03.2018

Objekt: Sportplatz Grafstal

Zeitraum 2015/16

Bauteile Beschrieb Summe Gesamtkosten Bauabrechnung
Abweichung

in %

Installationen Installationen, Zufahrten, Provisorien 20'450.00Fr.       20'450.00Fr.       bei Erdarbeiten -Fr.                      100.00

Abbrüche Bauteile, Rodungen 21'875.00Fr.       26'606.00Fr.       bei Erdarbeiten -Fr.                      100.00

Beläge 4'731.00Fr.         

Erdarbeiten Kulturerdearbeiten, inkl. Entsorgung 15'860.00Fr.       76'518.00Fr.       756'038.60Fr.          888.05

Erdarbeiten inkl. Entsorgung 60'658.00Fr.       

Umgebung Umgebung Grünflächen 8'565.00Fr.         125'041.00Fr.     bei Erdarbeiten 5'250.00Fr.             -95.80

Wege, Abschlüsse 40'151.00Fr.       

Winkelelemente, Treppen 76'325.00Fr.       

Kunstrasen Kanalisation mit Retensionsanlage 77'630.00Fr.       685'898.00Fr.     306'080.00Fr.          -55.38

Fundation, Drainasphalt, Abschlüsse 247'602.00Fr.     bei Erdarbeiten

Kunstrasen verfüllt mit Elastikschicht 360'666.00Fr.     

Einfriedungen 6m Gitterstabmattenzaun mit Fundamente 122'060.00Fr.     137'060.00Fr.     80'755.95Fr.            -41.08

Handlauf mit Fundamente 7'900.00Fr.         

Tor, Türen mit Fundamente 7'100.00Fr.         

Beleuchtung Grabarbeiten, Leerrohre verlegen, 

Schlaufschächte 35'498.00Fr.       135'318.00Fr.     83'986.60Fr.            -37.93

Beleuchtungskandelaber, Verteilung, 47'014.55Fr.         

Verkabelung 99'820.00Fr.       36'972.05Fr.         

Bewässerung Grabarbeiten, Schächte 7'918.00Fr.         65'918.00Fr.       61'460.00Fr.            -6.76

Regneranlage, Umbau Wasserverteilung,

Systemtrenner 58'000.00Fr.       

Ausstattungen Tore, Eckfahnen, Spielerkabinen 32'600.00Fr.       78'349.00Fr.       73'611.85Fr.            -6.05

Schmutzschleuse, Papierkörbe, Fertiggarage 17'749.00Fr.       27'356.85Fr.         

Pflegegeräte 28'000.00Fr.       46'255.00Fr.         

Baunebenkosten Honorare LA, Ingenieure, 145'500.00Fr.     168'200.00Fr.     154'220.35Fr.          -8.31

Landschaftsarchitekt 135'775.25Fr.       

Elektroingenieur 6'264.00Fr.           

Bauingenieur 2'767.50Fr.           

Bodenproben 7'433.00Fr.           

Geometer 1'980.60Fr.           

Nebenkosten (5%) 7'275.00Fr.         2'759.40Fr.           2'759.40Fr.             -62.07

Bewilligungen 2'725.00Fr.         

Einweihung 5'000.00Fr.         1'835.00Fr.           1'835.00Fr.             -63.30

Anschlussgebühren Strom 4'000.00Fr.         

Anschlussgebühren Wasser 500.00Fr.            

Sitzungsgelder Planungs- u. Baukommission 3'200.00Fr.         

Unvorhergesehenes ca. 2 % der Bauarbeiten 30'387.16Fr.       30'387.16Fr.       4'300.05Fr.           4'300.05Fr.             -85.85

Total exkl. MwSt. 1'549'745.16Fr.   1'530'297.80Fr.       

MwSt. 8 % 123'979.61Fr.     inkl. 

Total inkl. MwSt. 1'673'724.77Fr.  1'530'297.80Fr.      8.57


