

Sitzung vom 22. November 2017

---

<b>131</b>	<b>6</b>	<b>Raumplanung, Bau und Verkehr</b>
	<b>6.3</b>	<b>Tiefbau</b>
	<b>6.3.2</b>	<b>Bauprojekte</b>
	<b>6.3.2.1</b>	<b>Strassen, Wege, Plätze</b>
<b>2015 Abrechnung Ersatz Wasserleitung Floraweg; Kreditabrechnung</b>		

*öffentlich*

### Ausgangslage

Im privaten Floraweg (Steig bis Koloniestrasse) befand sich eine alte Verteilleitung aus Grauguss DN 100 mm mit gestemmtten Muffen. Die gestemmtten Muffen galten generell als undicht. Zudem war die Graugussleitung unterdimensioniert.

Mit Beschluss vom 19. August 2015 wurden die Bau- und Rohrlegearbeiten vergeben. Für das gesamte Projekt wurde mit Kosten von Fr. 69'512.15 inkl. MwSt. gerechnet. In diesem Gesamtkredit waren auch die Kosten des Ingenieurbüros sowie die Mehrwertsteuer inkl. des Vorsteuerabzuges miteinbezogen.

Die Kosten gemäss Kreditgenehmigung vom 19. August 2015 sehen im Detail folgendermassen aus:

• Grabarbeiten, Strabag AG, 8222 Beringen	Fr.	37'256.05
• Rohrlegearbeiten, Glauser Illnau AG, 8308 Illnau	Fr.	20'256.10
• Baunebenkosten	Fr.	5'000.00
• Unvorhergesehenes	Fr.	7'000.00
<b>Total (inkl. MwSt.)</b>	<b>Fr.</b>	<b>69'512.15</b>

Hinweis:

*Die effektiven Kosten im Bereich Wasser liegen tiefer, da die MwSt. zurückverlangt werden kann.*

**Kredit Total mit Berücksichtigung Vorsteuerabzug: Fr. 63'951.20**

Rohrlegearbeiten, Glauser Illnau AG	Fr.	17'845.65
Grabarbeiten, Strabag AG	Fr.	32'386.10
<b>Total (exkl. MwSt.) Wasserleitung</b>	<b>Fr.</b>	<b>50'231.75</b>

Hinweis:

*Im Bereich Wasser ist der Betrag ohne MwSt. auszuweisen, da ein Vorsteuerabzug gemacht werden kann.*

Ing.-Honorar	Fr.	836.25
<b>Total (exkl. MwSt.)</b>	<b>Fr.</b>	<b>836.25</b>

Ing.-Honorar	Fr.	836.25
Grab- / Rohrlegearbeiten	Fr.	50'231.75
<b>Total mit Berücksichtigung Vorsteuerabzug:</b>	<b>Fr.</b>	<b>51'068.00</b>

Kreditunterschreitung - Fr. 12'883.20

Die Minderkosten entstanden dadurch, dass das EW an die Grabarbeiten Pauschal Fr. 4'000.00 Anteil bezahlt hat und die Firma Juchli Bautreuhand die ganze Strassen saniert hatte, so konnten Synergien genutzt werden.

### **Beschluss**

Der Gemeinderat, aufgrund der vorstehenden Ausführungen

#### **beschliesst**

1. Die Abrechnung über den Ersatz der Wasserleitung im Floraweg, Grafstal, mit Gesamtkosten von Fr. 51'068.00 wird genehmigt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kredit um Fr. 12'883.20 unterschritten wurde.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - Abteilung Bau + Werke
  - Abteilung Finanzen + Liegenschaften
  - Homepage
  - Akten

## **GEMEINDERAT LINDAU**

Hanspeter Frey  
Vizepräsident

Viktor Ledermann  
Gemeindeschreiber

versandt am: