

Sitzung vom 6. Dezember 2017

146	6	Raumplanung, Bau und Verkehr
	6.3	Tiefbau
	6.3.2	Bauprojekte
	6.3.2.1	Strassen, Wege, Plätze
		Haldenstrasse, Lindau /
		Strassensanierung und Einbau neuer Deckbelag;
		Kreditabrechnung

öffentlich

Ausgangslage

Der Belag in der Haldenstrasse (Abschnitt Fischeracherstrasse bis Forenweg) war an vielen Stellen ausgemagert und wies Risse auf. Viele Randsteine waren lose und aus den Fugen wuchs Unkraut. Um grössere, langfristig teure Schäden zu vermeiden, musste ein neuer Deckbelag über den alten eingebaut werden. Der neue Deckbelag diente auch der Verstärkung des bestehenden Belages. Im Voranschlag 2017 war ein Pauschalbetrag für Strassenbauarbeiten von Fr. 325'000.00 eingestellt.

An seiner Sitzung vom 17. Mai 2017 hatte der Gemeinderat für die Sanierung der Strasse einen Kredit von Fr. 38'000.00 (inkl. MwSt.) genehmigt und den Auftrag an die Firma Brossi AG in Winterthur vergeben.

Nach dem die Arbeiten abgeschlossen sind präsentiert sich die Kreditabrechnung wie folgt:

a. Strassenbau (Kto.1.620.5016.13)

	<u>Kostenvoranschlag:</u>	<u>Abrechnung:</u>
Brossi AG, Strassenbau	Fr. 34'272.30	Fr. 34'100.60
Diverses / Unvorhergesehenes	Fr. 3'727.70	Fr. 00.00
Total (inkl. MwSt.)	Fr. 38'000.00	Fr. 34'100.60

Kreditunterschreitung - Fr. 3'899.40

Die Minderkosten entstanden dadurch, dass keine unvorhergesehenen Aufwendungen angefallen sind.

1. Die Abrechnung über den Einbau eines neuen Deckbelages in der Haldenstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 34'100.60 wird genehmigt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kredit um Fr. 3'899.40 unterschritten wird.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Abteilung Bau + Werke
 - Abteilung Finanzen + Liegenschaften
 - Akten

GEMEINDERAT LINDAU

Bernard Hosang
Gemeindepräsident

Viktor Ledermann
Gemeindeschreiber

versandt am: