

Sitzung vom 30. September 2015

Seite im Protokollbuch: 385

134

33. Strassen
33.03 Einzelne Strassen und Wege
Neuhofstrasse, Lindau /
Erneuerung Strassenabschlüsse und Deckbelag; Kreditabrechnung

Öffentlich

Ausgangslage

Die Neuhofstrasse durchquert die Schutzzone des Grundwasserpumpwerkes Emdwis, Lindau. Dessen neues Schutzzonenreglement vom 5. Dezember 2012 hält fest, dass innerhalb von 2 Jahren verschiedene bauliche Massnahmen an der Neuhofstrasse vorzunehmen sind.

In der Investitionsrechnung des Voranschlages 2014 sind für die Erneuerung der Strassenabschlüsse, der Entwässerung und der Deckbeläge der Neuhofstrasse Fr. 460'000.00 eingestellt worden.

Damit die Arbeiten fristgerecht ausgeführt werden konnten, beauftragte der Gemeinderat mit Beschluss vom 18. Dezember 2013 das Ing.-Büro Fritschi + Huser mit der Ausarbeitung eines Bauprojektes und bewilligte dafür einen Kredit von Fr. 30'240.00 für Bauprojekt und -ausführung.

Das für die Submission zugrunde gelegte Bauprojekt rechnete mit Kosten von gesamthaft Fr. 280'800.--. Die Submission ergab dann aber wesentlich günstigere Konditionen. Der Gemeinderat vergab an der Sitzung vom 4. März 2014 die Bauarbeiten an die Firma Strabag AG zum Preis von Fr. 161'137.45 und bewilligte hierfür einen Kredit von Fr. 280'000.--. Gründe für die günstigere Vergabe sind einerseits, dass ein Teil der Strasse im Bereich Kreuzung Brüttenerstrasse später durch den Kanton erneuert wird (Gemeinderatsbeschluss vom 21. August 2013 und 15. Januar 2014) sowie günstigere Einheitspreise als diese im Kostenvoranschlag angerechnet wurden.

Abrechnung

Unternehmung		Kostenvoranschlag	Abrechnung
• Straba AG,	KV	Fr. 243'000.00	
Strassenbauarbeiten	Vergabe	Fr. 161'138.00	Fr. 160'601.15
• Signal AG,			
Strassenmarkierungen		inkl.	Fr. 4'674.55
• Weiss Rolf,			
Kulturausfallentschädigung		inkl.	Fr. 200.00
• Fritschi + Huser,	KV	Fr. 37'000.00	
Projekt und Bauleitung	Vergabe	Fr. 30'240.00	Fr. 29'160.00
• Fritschi + Huser,			
Planpauschale etc.		inkl.	Fr. 629.45
Total			Fr. 195'266.15
• bewilligter Kredit			Fr. 280'000.00
Kreditunterschreitung			Fr. 84'733.85

Beschluss

Der Gemeinderat, aufgrund vorstehender Ausführungen

beschliesst

1. Die Abrechnung für die Erneuerung Deckbelag und Strassenabschlüsse an der Neuhofstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 195'266.15 wird genehmigt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kredit um Fr. 84'733.85 unterschritten wird.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - RPK Lindau, z.H. Herr Bruno Roost, Gerenhalde 7, 8317 Tagelswangen
 - Abteilung Finanzen + Liegenschaften
 - Abteilung Bau + Werke
 - Homepage
 - Akten

GEMEINDERAT LINDAU

Der Präsident:

Die stv. Schreiberin:

Bernard Hosang

lic.iur. Tanja Ferrari

versandt am: