

Sitzung vom 27. Januar 2016

Seite im Protokollbuch: 19

- 5 28. Liegenschaften, Grundstücke**
28.03 Einzelne Liegenschaften und Grundstücke
Bucksaal, Tagelswangen /
Ersatz der Bühnenbeleuchtung und Optimierung der Lüftungsanlage; Ge-
nehmigung der Kreditabrechnung

Öffentlich

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 2. September 2015 bewilligte der Gemeinderat einen Gesamtkredit von Fr. 48'000.-- (Voranschlag Fr. 100'000.--) für den Ersatz der Bühnenbeleuchtung und Optimierung der Lüftungsanlage im Bucksaal Tagelswangen.

Dem Gemeinderat standen zwei Varianten zur Auswahl. Es wurde beschlossen, die günstigere, nämlich diejenige, ohne die Verbindung von Licht/Bild/Ton zu realisieren. Es wurde auch beschlossen, die bestehende Lüftungsanlage im heutigen Zustand zu belassen.

Bei der Neuauslegung und in die Bedienung der neuen Bühnenbeleuchtung sollten auch die Hauptnutzer, das Forum Lindau und der Turnverein, einbezogen werden.

Die Sanierung, der Ersatz der Bühnenbeleuchtung ist abgeschlossen und auch die einzelnen Unternehmerrechnungen liegen vor. Der Bucksaal verfügt nun über eine moderne und vor allem im Stromverbrauch günstige Bühnenbeleuchtung. Alle Scheinwerfer sind in LED ausgeführt. Die eigentliche Lichtsteuerung ist einfach zu bedienen und lässt auch nach oben fast keine Wünsche offen. Die Hauptnutzer, die Saalwartin und die Hauswarte wurden direkt und detaillierter vom Lieferanten Bluetrac AG, Wetzikon, instruiert.

Ausgeführte Arbeiten / Unternehmer	Kosten gem. KV	Kosten gem. Rech.
• Beleuchtungstechnik, Bluetrac AG, Wetzikon	Fr. 42'000.00	Fr. 43'065.00
• Nebenarbeiten Elektriker,	Fr. 4'000.00	Fr. 9'416.20
• Unvorhergesehenes	Fr. 2'000.00	Fr. inkl.
Gesamtkosten inkl. MwSt.	Fr. 48'000.00	Fr. 52'481.20

Die Abrechnung schliesst mit einer Kreditüberschreitung von Fr. 4'481.10 ab.

Die Mehrkosten werden wie folgt begründet:

- Es mussten mehrere, eigentlich für den Neuanschluss der neuen Beleuchtungsanlage vorgesehene Leitungen zusätzlich ersetzt oder neu verlegt werden.
- Im Bühnenhaus wurden gleichzeitig mit dem Ersatz der Halogenscheinwerfer durch LED-Technik auch die über 30 Jahre alten FL-Lampen ersetzt (sogenanntes Putzlicht).
- Alle Installationen der Bühne inkl. Beamer laufen nun über den bereits vorhandenen Schlüsselschalter – nur noch einen Hauptschalter zu bedienen.

Beschluss

Der Gemeinderat, aufgrund der vorstehenden Ausführungen

beschliesst

1. Die Abrechnung für den Ersatz der Bühnenbeleuchtung im Bucksaal Tagelswangen wird mit Gesamtkosten von Fr. 52'481.20 genehmigt
2. Die Kreditüberschreitung von Fr. 4'481.10 wird als gebundener Nachtragskredit bewilligt und fällt somit nicht unter die Kreditkompetenz des Gemeinderates.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Bereich Finanzen
 - Bereich Bildung
 - Bereich Liegenschaften
 - Homepage
 - Akten

GEMEINDERAT LINDAU

Der Präsident:

Der Schreiber:

Bernard Hosang

Viktor Ledermann

versandt am: