

Sitzung vom 8. März 2016

Seite im Protokollbuch: 90

- 34 33. **Strassen**
 33.03 **Einzelne Strassen und Wege**
 39. **Wasserversorgung**
 39.04 **Wasserversorgung, Anlagen**
 39.04.10 **Hydranten- und Transportnetz**
- Oberhäslerstrasse, Winterberg /
 Ersatz Wasserleitung und Sanierung Strasse; Kreditabrechnung**

Öffentlich

Ausgangslage

Die Wasserleitung in der Oberhäslerstrasse stammte aus dem Jahr 1946 und wies eine Nennweite von 100 mm auf. Sie wurde durch eine zeitgemässe Leitung mit NW 125 mm ersetzt. Der Ersatz wurde im Zusammenhang mit der Strassensanierung ausgeführt, die sich wegen Verformungen und Rissen als Folge der mangelhaften Fundation aufdrängte. Die Kanalisation wurde bereits früher im Inliner-Verfahren saniert.

Mit Beschluss vom 17. Dezember 2014 wurde das Ing.-Büro Fritschi + Huser mit der Projektierung und Bauausführung beauftragt und ein Kredit von Fr. 32'820.00 genehmigt. An der Sitzung vom 3. März 2015 wurden die Strassenbau- und Rohrlegearbeiten vergeben. Für das gesamte Projekt wurde mit Kosten von Fr. 300'010.85 inklusive Mehrwertsteuer gerechnet. In diesem Gesamtkredit waren die Kosten des Ingenieurbüros sowie die Mehrwertsteuer inkl. des Vorsteuerabzuges mit einbezogen.

Der Kostenvoranschlag gemäss Kreditgenehmigung vom 3. März 2015 sieht im Detail folgendermassen aus:

• Strassenbauarbeiten	Fr.	129'778.05
• Unvorhergesehenes	Fr.	5'000.00
Total (inkl. MwSt.) für Strassenbau	Fr.	134'778.05

• Rohrlegearbeiten	Fr.	53'473.70
• Grabarbeiten	Fr.	56'000.00
• Unvorhergesehenes	Fr.	5'000.00
Total (exkl. MwSt.) Wasserleitung	Fr.	114'473.70

(Hinweis: Im Bereich Wasser ist der Betrag ohne MwSt. auszuweisen, da ein Vorsteuerabzug gemacht werden kann)

• Honorar Ingenieur (inkl. Planpausen)	Fr.	32'820.00
Total (inkl. MwSt.)	Fr.	32'820.00

Kredit Total mit Berücksichtigung Vorsteuerabzug: Fr. 282'071.75

Abrechnung:

• Strassenbauarbeiten	Fr.	125'507.70
• Ingenieur	Fr.	21'867.05
Total (inkl. MwSt.) für Strassenbau	Fr.	147'374.75

• Rohrlegearbeiten	Fr.	44'478.90
• Grabarbeiten	Fr.	47'222.20
• Ingenieur	Fr.	14'830.35
Total (exkl. MwSt.) Wasserleitung	Fr.	106'531.45

(Hinweis: Im Bereich Wasser ist der Betrag ohne MwSt. auszuweisen, da ein Vorsteuerabzug gemacht werden kann)

• Total Honorar Ingenieur (inkl. Planpausen)	Fr.	36'697.40
• Total Grabarbeiten	Fr.	172'729.90
• Total Rohrlegearbeiten	Fr.	44'478.90
Total mit Berücksichtigung Vorsteuerabzug:	Fr.	<u>253'906.20</u>

Kreditunterschreitung	- Fr.	28'165.55
-----------------------	-------	-----------

Durch die Vollsperrung der Strasse konnten gegenüber den Offerteingaben Einsparungen erzielt werden, daraus resultiert vor allem die Kreditunterschreitung. Ebenfalls sind keine unvorhergesehenen Aufwendungen entstanden noch eine Regiearbeit angefallen.

Beschluss

Der Gemeinderat, aufgrund vorstehender Ausführungen

beschliesst

1. Die Abrechnung über den Ersatz der Wasserleitung und die Sanierung der Oberhäslerstrasse, Winterberg, mit Gesamtkosten von 253'906.20 wird genehmigt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kredit um Fr. 28'165.55 unterschritten wird.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Abteilung Bau + Werke
 - Abteilung Finanzen + Liegenschaften
 - Homepage
 - Akten

GEMEINDERAT LINDAU

Der Präsident:

Der Schreiber:

Bernard Hosang

Viktor Ledermann

versandt am: