

Sitzung vom 8. März 2016

Seite im Protokollbuch: 92

- 35 23. **Kanalisation**
 23.03 **Öffentliche Anlagen**
 23.03.40 **Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen**
 33. **Strassen**
 33.03 **Einzelne Strassen und Wege**
 39. **Wasserversorgung**
 39.04 **Wasserversorgung, Anlagen**
 39.04.10 **Hydranten- und Transportnetz**
 Haldenstrasse, Lindau /
 Ersatz Kanalisations- und Wasserleitungen und Sanierung Strasse; Kre-
 ditabrechnung

Öffentlich

Ausgangslage

Wegen des schlechten Strassenzustandes musste die Haldenstrasse zwischen Hinterdorfstrasse und In Reben saniert werden. Ebenso musste gemäss GEP die Kanalisation in diesem Bereich erneuert werden. Da die Dimension der Wasserleitung auch nicht mehr den Vorschriften entsprach, wurde auch diese mit einbezogen.

Mit Beschluss vom 18. Dezember 2013 wurde das Ing.-Büro Fritschi + Huser mit der Projektierung und Bauausführung beauftragt und dafür ein Kredit von Fr. 48'708.-- genehmigt. An der Sitzung vom 4. März 2014 wurden die Strassenbau- und Rohrlegearbeiten vergeben. Für das gesamte Projekt wurde mit Kosten von Fr. 486'000.-- inklusive Mehrwertsteuer gerechnet. In diesem Gesamtkredit waren die Kosten des Ingenieurbüros sowie die Mehrwertsteuer inkl. des Vorsteuerabzuges miteinbezogen.

Der Kostenvoranschlag gemäss Kreditgenehmigung vom 4. März 2014 sieht im Detail folgendermassen aus:

• Strassenbauarbeiten, Brossi AG	Fr.	135'000.00
• Unvorhergesehenes	Fr.	5'400.00
Total (inkl. MwSt.) für Strassenbau	Fr.	140'400.00

• Rohrlegearbeiten Petrig AG	Fr.	200'000.00
• Unvorhergesehenes	Fr.	11'292.00
Total (exkl. MwSt.) Wasserleitung	Fr.	211'292.00

(Hinweis: Im Bereich Wasser ist der Betrag ohne MwSt. auszuweisen, da ein Vorsteuerabzug gemacht werden kann)

• Leitungersatz, Brossi AG	Fr.	60'000.00
Total (exkl. MwSt.) Kanalisation	Fr.	60'000.00

(Hinweis: Im Bereich Abwasser ist der Betrag ohne MwSt. auszuweisen, da ein da ein Vorsteuerabzug gemacht werden kann)

• Honorar Ingenieur (inkl. Planpausen)	Fr.	48'708.00
Total (inkl. MwSt.)	Fr.	48'708.00

Kredit Total mit Berücksichtigung Vorsteuerabzug	Fr.	460'400.00
---	------------	-------------------

Abrechnung:

• Strassenbauarbeiten	Fr.	134'816.35
• Ingenieur	Fr.	19'441.95
Total (inkl. MwSt.) für Strassenbau	Fr.	154'258.30

• Rohrlegearbeiten	Fr.	69'723.35
• Grabarbeiten	Fr.	87'580.70
• Ingenieur	Fr.	22'713.35
Total (exkl. MwSt.) Wasserleitung	Fr.	180'017.40

(Hinweis: Im Bereich Wasser ist der Betrag ohne MwSt. auszuweisen, da ein Vorsteuerabzug gemacht werden kann)

• Leitungersatz	Fr.	50'753.30
• Ingenieur	Fr.	8'314.20
Total (exkl. MwSt.) Kanalisation	Fr.	59'067.50

(Hinweis: Im Bereich Abwasser ist der Betrag ohne MwSt. auszuweisen, da ein da ein Vorsteuerabzug gemacht werden kann)

• Total Honorar Ingenieur (Projektierung und Bauleitung)	Fr.	50'469.50
• Total Grabarbeiten	Fr.	273'150.35
• Total Rohrlegearbeiten	Fr.	69'723.35
Total mit Berücksichtigung Vorsteuerabzug	Fr.	393'343.20

Kreditunterschreitung	- Fr.	67'056.80
-----------------------	-------	-----------

Die Minderkosten sind entstanden, da sich die Swisscom bei den Grab- und Belagsarbeiten beteiligt hat. Ebenfalls konnten ein paar Kontrollschächte weiter verwendet werden, da sie sich in gutem Zustand befanden.

Beschluss

Der Gemeinderat, aufgrund vorstehender Ausführungen

beschliesst

1. Die Abrechnung über den Ersatz der Wasser- und Abwasserleitung und der Sanierung der Haldenstrasse, Lindau, mit Gesamtkosten von Fr. 393'343.20 wird genehmigt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kredit um Fr. 67'056.80 unterschritten wird.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Abteilung Bau +Werke
 - Abteilung Finanzen + Liegenschaften
 - Homepage
 - Akten

GEMEINDERAT LINDAU

Der Präsident:

Der Schreiber:

Bernard Hosang

Viktor Ledermann

versandt am: