

Sitzung vom 22. Oktober 2014

Seite im Protokollbuch: 503

- 160 39. Wasserversorgung**  
**39.04 Wasserversorgung, Anlagen**  
**39.04.00 Leitungskataster, Übersichtspläne**
- Neuhofstrasse, Lindau /  
Ersatz Wasserleitung; Teilstück Hausnummer 21 bis 43; Kreditabrechnung**

Öffentlich

### Ausgangslage

Für die Sanierung der Neuhofstrasse zwischen den Liegenschaften 21 und 43 wurden im Voranschlag 2013, Investitionsrechnung, Fr. 150'000.00 eingestellt. Die ersetzte Leitung war über hundertjährig und für die heutigen Verhältnisse ungenügend dimensioniert. Mit Beschluss vom 20. Februar 2013 gab der Gemeinderat einen Bruttokredit von Fr. 19'440.00 (exkl. Mehrwertsteuer = Fr. 18'000.00) als Honorarpauschale sowie für Plandruckkosten frei und vergab die Arbeiten an das Ingenieurbüro Fritschi + Huser. Der daraufhin ausgearbeitete Kostenvoranschlag vom Juli 2013 belief sich auf Fr. 170'000.00.

Am 21. August 2013 vergab der Gemeinderat die Grab- und Rohrlegearbeiten für brutto Fr. 147'107.40, (exkl. Mehrwertsteuer = Fr. 136'210.55).

Die Arbeiten wurden im September/Oktober 2013 ausgeführt. Da die Cablecom sich für ihre Leitung an den Grabarbeiten etc. zu beteiligen hatte, ergab dies für die Wasserversorgung Minderkosten. Die ausgeführten Arbeiten können dem Abschlussbericht des Ingenieurbüros vom 11. Februar 2014 entnommen werden.

Da bei der Kreditfreigabe kein Nachtragskredit genehmigt wurde, ist der im Voranschlag eingestellte Kredit als Abrechnungswert zu verwenden. Da die Wasserversorgung mehrwertsteuerpflichtig ist, sind die nachfolgenden Beträge jeweils netto ohne Mehrwertsteuer aufgeführt.

### Abrechnung

<u>Unternehmung:</u>	<u>Kostenvoranschlag:</u>	<u>Abrechnung:</u>
• Weilenmann AG, Grab- und Belagsarbeiten	Fr. 51'817.00	Fr. 48'997.10
• Brossi AG, Belagsarbeiten	Fr. 5'556.00	Fr. 3'035.10
• AWT GmbH, Rodungsarbeiten		Fr. 732.50
Total		Fr. 52'764.70
• Kreditfreigabe (exkl. MwSt.)	Fr. 57'373.00	Fr. 57'372.70
<b>Kreditunterschreitung</b>		Fr. 4'578.00

## **Beschluss**

Der Gemeinderat, aufgrund vorstehender Ausführungen

### **beschliesst**

1. Die Abrechnung für den Ersatz der Wasserleitung in der Neuhofstrasse im Bereich der Liegenschaften 21 - 43 mit Gesamtkosten von Fr. 148'278.45 wird genehmigt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kredit um Fr. 1'721.55 unterschritten wird.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - RPK Lindau, z.H. Herr Bruno Roost, Gerenhalde 7, 8317 Tagelswangen
  - Bereich Finanzen
  - Homepage
  - Akten

### **GEMEINDERAT LINDAU**

Der Präsident:

Der Schreiber:

Bernard Hosang

Viktor Ledermann

versandt am: