

Sitzung vom 21. Dezember 2016

Seite im Protokollbuch: 460

168 33. Strassen
33.03 Einzelne Strassen und Wege
Alte Poststrasse, Kempptthal /
Teilsanierung Belag; Kreditabrechnung

Öffentlich

Ausgangslage

Der untere Teil der Alten Poststrasse (Bereich Sicovend bis Einlenker Winterthurerstrasse) in Kempptthal war noch mit einer Pflasterung belegt. Die Fugen waren offen und einzelne Steine hatten sich verschoben und gesenkt. Die Randabschlüsse waren schlecht (Unkraut) und zum Teil lose. Früher war dieses Strassenstück mit einer Oberflächenbehandlung belegt. Wegen der Sicherheit (Rutschgefahr) musste dieses Strassenstück dringend saniert werden.

Mit Beschluss vom 8. Juli 2015 wurde die Teilsanierung der Alten Poststrasse in Kempptthal an die Firma Brossi AG vergeben. Für das gesamte Projekt wurde mit Kosten von Fr. 46'104.05 inklusive Mehrwertsteuer gerechnet.

Der Kostenvoranschlag gemäss Kreditgenehmigung vom 8. Juli 2015 sieht im Detail folgendermassen aus:

• Brossi AG, Strassenbauarbeiten (inkl. MwSt.)	Fr.	41'104.05
• Diverses, Unvorhergesehenes	Fr.	5'000.00
Total Kredit (inkl. MwSt.)	Fr.	46'104.05

Abrechnung:

• Strassenbauarbeiten Brossi AG	Fr.	39'096.50
Total (inkl. MwSt.) für Strassenbau	Fr.	39'096.50

Kreditunterschreitung	- Fr.	7'007.55
-----------------------	-------	----------

Die Minderkosten entstanden weil Anpassungen und Aussaat durch den Aussendienst ausgeführt wurden und die Fundation der Steine besser als angenommen war.

Beschluss

Der Gemeinderat, aufgrund vorstehender Ausführungen

beschliesst


1. Die Abrechnung über die Teilsanierung des Belages der Alten Poststrasse in Kempptthal, mit Gesamtkosten von Fr. 39'096.05 wird genehmigt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kredit um Fr. 7'007.55 unterschritten wird.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Abteilung Bau + Werke
 - Abteilung Finanzen + Liegenschaften
 - Homepage
 - Akten


GEMEINDERAT LINDAU

Der Präsident:

Der Schreiber:



Bernard Hosang



Viktor Ledermann

versandt am: 03. Jan. 2017