

Sitzung vom 21. Dezember 2016

Seite im Protokollbuch: 461

169 33. Strassen
33.03 Einzelne Strassen und Wege
Gehwege Wangener- und Büelstrasse, Tagelswangen /
Erneuerung Belag und Randsteine; Kreditabrechnung

Öffentlich

Ausgangslage

Der Gehweg Wangenerstrasse wies an vielen Stellen Risse und Löcher im Deckbelag auf, was den Unterhalt als auch die Sicherheit beeinträchtigte. An der Büelstrasse zeigte sich das gleiche Bild. Die Wasserversorgung Illnau-Effretikon ersetzte die Wasserleitung in der Büelstrasse ebenfalls, dadurch bot sich der Gemeinde Lindau die Möglichkeit, günstig zu einem Ersatz von Gehwegbelag und Randsteinen an der Büelstrasse zu kommen. Diese Synergie wurde genutzt.

Mit Beschluss vom 17. September 2014 wurden die Strassenbauarbeiten vergeben. Für das gesamte Projekt wurde mit Kosten von Fr. 69'400.00 inklusive Mehrwertsteuer gerechnet.

Der Kostenvoranschlag gemäss Kreditgenehmigung vom 17.09.2014 sieht im Detail folgendermassen aus:

• Brossi AG, Strassenbauarbeiten, gerundet	Fr.	64'400.00
• Diverses, Unvorhergesehenes	Fr.	5'000.00
Total Kredit (inkl. MwSt.)	Fr.	69'400.00

Abrechnung:

• Strassenbauarbeiten Brossi AG	Fr.	68'022.90
Total (inkl. MwSt.) für Strassenbau	Fr.	68'022.90

Kreditunterschreitung - Fr. 1'377.10

Beschluss

Der Gemeinderat, aufgrund vorstehender Ausführungen


beschliesst

1. Die Abrechnung über die Sanierung der Gehwegbeläge sowie der Randsteine im Bereich Wangener-/Büelstrasse, mit Gesamtkosten von Fr. 68'022.90 wird genehmigt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kredit um Fr. 1'377.10 unterschritten wird.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Abteilung Bau + Werke
 - Abteilung Finanzen + Liegenschaften
 - Homepage
 - Akten


GEMEINDERAT LINDAU

Der Präsident:

Der Schreiber:



Bernard Hosang



Viktor Ledermann

versandt am: 03. Jan. 2017