

Sitzung vom 22. November 2017

129	6	Raumplanung, Bau und Verkehr
	6.1	Liegenschaften
	6.1.6	Liegenschaftsbewirtschaftung und -vermietung
	6.1.6.1	Thematische Projekte
		Abrechnung Ersatz Veloständer SH Grafstal

öffentlich

Ausgangslage

Der Gemeinderat hat am 8. März 2016, auf Antrag des Bereichs Liegenschaften, für die Erhöhung des bestehenden Veloständers beim Schulhaus Grafstal einen Kredit von Fr. 71'000.00 freigegeben.

Diese Arbeiten sind bereits seit längerer Zeit fertiggestellt und auch die Unternehmerrechnungen liegen alle vor, so dass dieses Geschäft nun abgerechnet werden kann.

Bauabrechnung:

Arbeitsgattung, Unternehmer	Kosten gem. KV	Abrechnung
Metallbau: technick, Lindau	Fr. 30'088.80	Fr. 30'985.20
Tiefbau/ Baumeister: Trirenova AG, Lindau	Fr. 30'290.75	Fr. 29'191.85
Nebenarbeiten: Elektriker, Fürst + Zünd AG, Volketswil	Fr. 3'000.00	Fr. 6'272.75
Bauingenieur, Roggensinger Ingenieure AG, Volketswil	Fr. 5'000.00	Fr. 3240.00
Unvorhergesehenes	Fr. 2'620.45	Fr. 63.25 Fr. 436.30
Gesamtkosten inkl. 8% MwSt.	Fr. 71'000.00	Fr. 70'189.35
Kreditunterschreitung		Fr. 810.65

Trotzdem dass bei den Elektrikerarbeiten Mehrarbeiten geleistet werden mussten (Leitungsbrüche, Ersatz defekte Leuchten usw.), konnte das Vorhaben innerhalb des freigegebenen Kredites abgeschlossen werden.

Der Bereichsleiter Liegenschaften empfiehlt dem Gemeinderat, die vorliegende Bauabrechnung zu genehmigen.

Beschluss

Der Gemeinderat, aufgrund der vorstehenden Ausführungen

beschliesst

1. Die Bauabrechnung für die Erhöhung des bestehenden Velounterstandes beim Schulhaus Grafstal wird genehmigt.
2. Die Projektbegleitungsarbeit des Bereiches Liegenschaften wird verdankt.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Gemeinderat
 - Infrastrukturausschuss
 - Finanzen
 - Homepage
 - Liegenschaften/A

GEMEINDERAT LINDAU

Hanspeter Frey
Vizepräsident

Viktor Ledermann
Gemeindeschreiber

versandt am: