

Sitzung vom 6. Dezember 2017

150	6	Raumplanung, Bau und Verkehr
	6.3	Tiefbau
	6.3.2	Bauprojekte
	6.3.2.1	Strassen, Wege, Plätze
		Abrechnung Ersatz Wasserleitung Hinterbrunnenstrasse 2015 Strassenbe- lag, Ersatz Stromleitungen; Kreditabrechnung

öffentlich

Ausgangslage

Die Wasserleitung in der Hinterbrunnenstrasse wurde 1968 erstellt und 1977 in den Lerchenweg verlängert. Das 1968 erstellte Stück wies eine Nennweite von 100 mm auf, was den Vorgaben der GVZ nicht mehr genügte. Zudem ist der Ersatz dieser Leitung im GWP zur Werterhaltung vorgesehen. Im gleichen Zug sollten die Kanalisation und die Strasse, wo nötig, angepasst bzw. erneuert werden. Aufgrund dieser Arbeiten wurde vom EWL geplant, die Stromkabel zu erneuern. Die Arbeiten wurden zwischen Mai und Juli 2016 ausgeführt und Ende Juli von den zuständigen Gremien abgenommen.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 4. November 2015 bewilligte der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 19'600.00 (exkl. MwSt) und vergab damit die Ingenieursarbeiten für Planung und Realisierung an das Ingenieurbüro Fritschi + Huser mit einer Honorarpauschale von Fr. 19'000.00 und mutmasslichen Nebenkosten von Fr. 600.00.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 24. Februar 2016 wurden die Arbeiten für die Baumeister- und Rohrlegearbeiten vergeben, die Bauarbeiten an die Firma Tibau AG für Fr. 105'801.30 (inkl. MwSt), die Rohrlegearbeiten an die Firma Petrig AG für Fr. 57'364.10 (inkl. MwSt). Gleichzeitig wurden für Unvorhergesehenes noch Fr. 10'000.00 vorgesehen.

Die EW-Kommission wurde vom Beschluss des Gemeinderates informiert und stimmte dem Ersatz der Stromleitungen zu, die zusätzlichen Kosten für Kabel und deren Verlegung wurden auf ca. Fr. 22'000.00 geschätzt.

a. Strasse; Nachbesserungen und Ersatz Randsteine (Kto. 620.5016.11)

	<u>Kostenvoranschlag:</u>	<u>Abrechnung:</u>
Tibau AG, Baumeisterarbeiten	Fr. 20'599.10	Fr. 22'665.90
Unvorhergesehenes	Fr. 5'000.00	Fr. 0.00
Fritschi + Huser, Planpausen	Fr. 0.00	Fr. 80.50
Total (inkl. MwSt.)	Fr. 25'599.10	Fr. 22'746.40

GEMEINDERAT LINDAU

Bernard Hosang
Gemeindepräsident

Viktor Ledermann
Gemeindeschreiber

versandt am: