

Sitzung vom 6. Dezember 2017

148	6	Raumplanung, Bau und Verkehr
	6.3	Tiefbau
	6.3.2	Bauprojekte
	6.3.2.1	Strassen, Wege, Plätze
		Steinmüristrasse, Winterberg / Einbau neuer Deckbelag; Kreditabrechnung

öffentlich

Ausgangslage

Der Belag in der Steinmüristrasse (Abschnitt Eschikon 30 bis Schürliacherstrasse) war an vielen Stellen ausgemagert und wies viele Risse auf. Um grössere, langfristige teure Schäden zu vermeiden, musste ein neuer Deckbelag über den alten eingebaut werden. Der neue Deckbelag dient auch der Verstärkung des bestehenden Belages. Im Voranschlag 2016 war ein Pauschalbetrag für Strassenbauarbeiten von Fr. 300'000.- eingestellt. Die Sanierung der Steinmüristrasse war in dieser Planung enthalten.

An seiner Sitzung vom 6. April 2016 hat der Gemeinderat für die Sanierung der Strasse einen Kredit von Fr. 77'204.15 (inkl. MwSt.) genehmigt und den Auftrag an die Firma Brossi AG in Winterthur vergeben.

Nach dem die Arbeiten abgeschlossen sind präsentiert sich die Kreditabrechnung wie folgt:

a. Strassenbau (Kto. 1.620.5015.04)

	<u>Kostenvoranschlag:</u>	<u>Abrechnung:</u>
Brossi AG, Strassenbau	Fr. 72'204.15	Fr. 60'142.20
Diverses / Abranden	Fr. 5'000.00	Fr. 00.00
Total (inkl. MwSt.)	Fr. 77'204.15	Fr. 60'142.20

Kreditunterschreitung - Fr. 17'061.95

Die Minderkosten entstanden dadurch, dass keine Deponiegebühren angefallen sind, da das Abbrandmaterial direkt auf Platz entsorgt werden konnte. Zudem wurden weniger Tonnen Belagsmaterial verarbeitet und es sind keine unvorhergesehenen Aufwendungen angefallen.

Beschluss

Der Gemeinderat, aufgrund der vorstehenden Ausführungen

beschliesst

1. Die Abrechnung über den Einbau eines neuen Deckbelages in der Steinmüristrasse mit Gesamtkosten von Fr. 60'142.20 wird genehmigt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kredit um Fr. 17'061.95 unterschritten wird.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Abteilung Bau + Werke
 - Abteilung Finanzen + Liegenschaften
 - Homepage
 - Akten

GEMEINDERAT LINDAU

Bernard Hosang
Gemeindepräsident

Viktor Ledermann
Gemeindeschreiber

versandt am: