

Sitzung vom 6. Dezember 2017

144 7 Umwelt
7.2 Abwasser
7.2.1 Infrastruktur
7.2.1.1 Kanalisation

Abrechnung Kanalumlegung Lindauerstrasse 15 2015, Grundstück Kat.-Nr. 2138, Lindauerstrasse 15, Tagelswagen / Kanalumlegung; Kreditabrechnung

öffentlich

Ausgangslage

Mit Baubewilligung vom 4. Dezember 2014 wurde die Genehmigung für den Neubau eines Gewerbegebäudes mit Unterniveaugarage auf dem Grundstück Kat.-Nr. 2138 in Tagelswangen erteilt. Die Lage des Gewerbegebäudes, insbesondere der dazugehörigen Unterniveaugarage, tangierte den öffentlichen Mischwasserkanal, der das Grundstück durchquerte.

Vorgängig der Bauausführung des geplanten Neubaus des Gewerbegebäudes musste zu Lasten der Gemeinde Lindau der Mischwasserkanal an die Parzellengrenze verlegt werden. Der Auftrag für die Projektierung wurde an die hlp Architekten AG in Effretikon erteilt.

An seiner Sitzung vom 4. November 2015 hat der Gemeinderat für die Kanalumlegung einen Kredit von Fr. 110'285.15 exklusive Mehrwertsteuer genehmigt und den Auftrag für die Bauarbeiten an die Firma Weilenmann AG in Effretikon vergeben.

Nach dem die Arbeiten abgeschlossen sind präsentiert sich die Kreditabrechnung wie folgt:

a. Kanalisation (Kto. 1.710.5013.50)

	<u>Kostenvoranschlag:</u>	<u>Abrechnung:</u>
Weilenmann AG, Bauarbeiten	Fr. 110'285.15	Fr. 116'909.70
hlp Architekten AG, Projektierung	Fr. 3'500.00	Fr. 3'240.75
Diverses / Unvorhergesehenes	Fr. 10'000.00	Fr. 310.00
Total (exkl. MwSt.)	Fr. 123'785.15	Fr. 120'460.45
Kreditunterschreitung		- Fr. 3'324.70

Obschon die Kosten für die Bauarbeiten höher ausfielen, konnte der Kredit um Fr. 3'324.70 unterschritten werden. Die Minderkosten entstanden dadurch, dass nur marginale unvorhergesehenen Aufwendungen angefallen sind.

Beschluss

Der Gemeinderat, aufgrund der vorstehenden Ausführungen

beschliesst

- Die Abrechnung über die Kanalumlegung Lindauerstrasse 15 in Tagelswangen mit Gesamtkosten von Fr. 120'460.45 wird genehmigt.

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kredit um Fr. 3'324.70 unterschritten wird.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Abteilung Bau + Werke
 - Abteilung Finanzen + Liegenschaften
 - Homepage
 - Akten

GEMEINDERAT LINDAU

Bernard Hosang
Gemeindepräsident

Viktor Ledermann
Gemeindeschreiber

versandt am: