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Bauabrechnung Sanierung Holzschnitzelfeuerungsanlage Schulhaus 
Grafstal 

öffentlich 

Ausgangslage 
 
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 25. Mai 2016 für die Sanierung der Holzschnitzelfeue-
rungsanlage im Schulhaus Grafstal einen Kredit von Fr. 350‘000.00 freigegeben.  
 
Nach der Freigabe des Kredites konnten die einzelnen Gewerke mittels Leistungsverzeichnis aus-
geschrieben und nach Prüfung der Angebote vergeben werden. Vor den Sommerferien 2016 konnte 
dann mit den Sanierungsarbeiten an der Heizungsanlage begonnen werden. Diese Arbeiten haben 
dann doch etwas länger als geplant gedauert, da während dem Umbau noch einige Mängel festge-
stellt wurden. Inzwischen sind jetzt aber alle Gewerke in Betrieb, die notwendigen Abnahmen haben 
stattgefunden und auch die Emissionsmessung bestätigt, dass jetzt die Holzheizungsanlage wieder 
einwandfrei funktioniert und die Messwerte den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. 
 
Alle Unternehmerrechnungen liegen vor und wurden mit der Buchhaltung abgeglichen. Die Bauab-
rechnung sieht wie folgt aus: 
 
Kostenaufstellung 
 
BKP, Arbeitsgattung Kosten gem. KV  Abrechnung 

 
Elektroinstallationen 
Fürst + Zünd AG, Volketswil Fr. 20‘000.00 Fr. 20‘003.20 
 
Gebäudeautomation 
Eicotec AG, Beringen Fr. 19‘500.00 Fr. 15‘768.65 
 
Heizungsinstallationen 
A. Baltensberger AG, Winterthur Fr. 135‘800.00 Fr. 105‘347.65 
 
Lüftungsanlagen 
BVK Branderberger, Effretikon Fr. 10‘800.00 Fr. 3‘636.10 
 
Pressluftinstallationen Fr. 2000.00 Fr. 0.00 
 
Dämmungen, HLKS Installationen 
JADA Isolierungen, Winterthur Fr. 20‘100.00 Fr. 10‘800.00 
 
Sanitäre Anlagen 
P&S Christen AG, Effretikon Fr. 36‘600.00 Fr. 42‘053.95  
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Honorare 
EHV Technik AG, Effretikon Fr. 75‘500.00 Fr. 53‘245.35 
Erhard Heider, Tagelswangen   Fr. 5‘700.00 
 
Nebenarbeiten Fr. 13‘400.00 Fr. 14‘926.10 
 
Unvorhergesehenes Fr. 16‘300.00 Fr. 50‘225.45 
 

Gesamtkosten inkl. MwSt.. Fr. 350‘000.00 Fr. 321‘706.45 
 
Kreditunterschreitung   Fr. 28‘293.55 
In Prozenten zum KV    - 9.1 % 
 
Auflistung Unvorhergesehenes: 
 

 Ersatz des gesamten Steuertableaus/ Neuprogrammierung Steuerung 
infolge bestehender Verdrahtungsfehler, Feuchtigkeitsschäden,  

 Ersatz der Brandschutzklappe zwischen Holzschnitzelbunker und Heizungsraum 

 Einbau neuer Zuluft Kanal – Verbesserung der Verbrennungsluftzufuhr 

 Behebung der Steuerungsprobleme in der Schulküche, bis dahin keine Regulierung der 2. 
Stufe möglich 

 Nachisolation des Heizungsspeichers, 2x Wassereinbruch in Heizungsraum während den 
Umbauarbeiten 

 Einbau einer leistungsfähigen und überwachten Abwasserpumpe im Heizungsraum, da im-
mer wieder bei starken Regenfällen Wasser eindringt 

 Neuanschluss des Kindergartens Grafstal, Einbau Wärmetauscher 

 Ersatz diverser Gruppenpumpen 
 

 
Mit all diesen unvorhergesehenen Arbeiten verfügt das Schulhaus Grafstal jedoch wieder über 
eine moderne Haustechnik und auch der im Jahr 2010 an das Heizungssystem angeschlossene 
Kindergarten Grafstal kann jetzt besser gesteuert und reguliert werden. 
 
Der Gesamtaufwand hat sich gelohnt. Konnte doch auch die über 5 Jahre nicht mehr laufende So-
laranlage auf dem Dach des Mehrzweckgebäudes wieder in Betrieb genommen werden. Somit 
verfügt das Schulhaus über ein bivalentes Heizungssystem. Die Gebäude werden mit Solar-, Holz- 
und in der kalten Jahreszeit zusätzlich mit fossiler Energie (Heizöl) beheizt und mit Warmwasser 
versorgt. 
 
Dank dem Beizug von Erhard Heider, selber Betreiber des Wärmeverbundes in Tagelswangen, 
konnten bereits in der Beschaffung des neuen Holzschnitzelkessels und bei der Regulierung der 
Anlage entscheidende Verbesserungen erzielt werden. 
 
Der Bereichsleiter Liegenschaften empfiehlt dem Gemeinderat, die vorliegende Bauabrechnung für 
den Ersatz der Holzschnitzelfeuerung im Schulhaus Grafstal mit einer Kostenunterschreitung von 
Fr. 28‘293.55 zu genehmigen. 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat, aufgrund der vorstehenden Ausführungen  
 

beschliesst 
 
1. Die Bauabrechnung für die Sanierung der Holzschnitzelfeuerungsanlage im Schulhaus Graf-

stal wird mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 28‘293.55, genehmigt. 
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2. Die Planerische und Bauliche Begleitung durch die EHV Technik AG, Herrn Mirko Gandolfo 

und Herrn Erhard Heider, Heider Heizenergie AG, wird verdankt. 
 
3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Gemeinderat 
- Finanzen 
- Homepage 
- Liegenschaften/A 

 

 
 
 

 G E M E I N D E R AT  L I N D AU  
 
 
 
   
 Hanspeter Frey Viktor Ledermann 
 Vizepräsident Gemeindeschreiber 
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