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Sitzung vom 5. November 2014 Seite im Protokollbuch: 549 
 

 
178 34. Umweltschutz 
 34.06 Wiederverwertung 
 34.06.10 Glas 

Unterflursammelstelle Lindau /  
Kreditabrechnung 

Öffentlich 

Ausgangslage 
An der Klausur 2009 beschloss der Gemeinderat, zur Verbesserung der Sammelstelleninfrastruk-
tur und Benutzerfreundlichkeit die Realisierung der Unterflursammelstellen in Lindau und Grafstal 
an die Hand zu nehmen. Mit Beschluss vom 13. Juli 2011 bewilligte der Gemeinderat dann einen 
Gesamtkredit von Fr. 98‘253.45 (Voranschlag Fr. 70‘000.--, Nachtragskredit Fr. 28‘253.45) für die 
Erstellung einer Unterflursammelstelle für Altglas in Lindau. 
 
Die Bewilligung zum Baugesuch 2011/50 der Sammelstelle Lindau wurde mit Rekurs angefochten. 
Der Rekurs wurde aufgrund des ungenügenden Sichtwinkels für die Ausfahrt und der Zufahrt für 
den Abholtransporter gutgeheissen. Die Gemeinde Lindau gab darauf ein neues überarbeitetes 
Projekt ein (Baugesuch 2013/27). Diese Baubewilligung trat in Rechtskraft. Eine Anpassung der 
Kreditbewilligung musste nicht erfolgen, da das neue Projekt nur bezüglich Zufahrt angepasst wur-
de und nicht bezüglich dem Ausmass der Unterflursammelstelle. 
Die Arbeiten konnten schlussendlich im Oktober/November 2013 ausgeführt werden.  
 
 
Abrechnung: 
Unternehmung: Kostenvoranschlag: Abrechnung: 

 Villiger,  
Untergrundcontainer 

Fr. 49‘710.00 Fr. 47‘753.00 

 Weilenmann AG, 
Bauarbeiten 

Fr. 35‘444.00 Fr. 45‘601.05 

 Abschrankungen, Hecke Fr. 7‘560.00 Fr. 1‘584.20 

 Technische Arbeiten Baubewilli-
gung 2011/50 

Fr. 540.00 Fr. 437.85 

 Diverses, Unvorhergesehenes Fr. 5‘000.00 Fr. 5‘000.00 

 Gerichtsgebühren Baurekurskom-
mission, Verwaltungsgericht 

 Fr. 5‘310.00 

 neues Baugesuch und -
bewilligungsgebühren 2013/27 

 Fr. 3‘148.00 

Total  Fr. 103‘834.10 
   

 Kreditgenehmigung Fr. 98‘254.00 Fr. 98‘253.45 

Kreditüberschreitung  Fr. 5‘580.65 
 

http://www.lindau.ch/


Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 5. November 2014 Seite 2 von 2 

 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat, aufgrund vorstehender Ausführungen 
 

beschliesst 
 
1. Die Abrechnung über die Erstellung einer Unterflursammelstelle in Lindau mit Gesamtkosten 

von Fr. 103‘834.10 wird genehmigt. 
 
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kredit um Fr. 5‘580.65 überschritten wird. 
 
3. Die Kreditüberschreitung von Fr. 5‘580.65 wird als Nachtragskredit zulasten der Kreditkom-

petenz 2014 bewilligt. 
 
4. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- RPK Lindau, z.H. Herr Bruno Roost, Gerenhalde 7, 8317 Tagelswangen 
- Bereich Finanzen 
- Bereich Bau 
- Bereichsleiter Gemeindewerke 
- Homepage 
- Akten 
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