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Ausgangslage 
Für die Einrichtung eines Gemeinschaftsgrabes mit Gedenktafeln wurde mit Beschluss des Gemein-
derates vom 22.02.2017 die Kreditfreigabe und Auftragsvergabe an die Firma team landschaftsar-
chitekten walter + partner in Winterthur mit Kosten von Fr. 82‘483 inklusive Mehrwertsteuer be-
schlossen.  
 
Im Voranschlag 2017 wurde für das neue Gemeinschaftsgrab ein Betrag von Fr. 85‘000.00 einge-
stellt. 
 
Die Firma team landschaftsarchitekten walter + partner wurde mit der Ausführungsplanung und Ein-
richtung des Gemeinschaftsgrabe beauftragt.  
 
Das Gemeinschaftsgrab ist nun wie geplant realisiert und im April 2017 fand die Bauabnahme statt. 
Bereits sind erste Bestattungen vollzogen worden.  
 
Abrechnung inkl. MWSt KV  Abrechnung 
Gartenbauarbeiten Fr. 18‘563.15 Fr. 20‘346.50 
Steinarbeiten Fr. 42‘619.85 Fr. 43‘051.40 
Bauebenkosten Fr. 13‘500.00 Fr. 13‘241.45 
Nebenkosten Fr. 800.00 Fr. 274.85 
Sitzbank Fr. 5000.00 Fr. 8‘806.40 
Unvorhergesehenes Fr.  2‘000.00 Fr.  
 _______________________________________________________ 
 

Total Aufwand Fr. 82‘483.00 Fr.  85‘720.60 
 

 
Kreditüberschreitung gemäss Kostenvoranschlag   Fr. 3‘237.60 
     

 
Die zusätzlich eingerichtete Sitzbank führte zur Kreditüberschreitung. Man hat sich bewusst für ein 
altersgerechtes Modell entschieden. 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat, aufgrund der vorstehenden Ausführungen  
 

beschliesst 
 
1. Die Abrechnung über die Einrichtung eines Gemeinschaftsgrabes mit Gedenktafeln auf dem 

Friedhof Lindau, mit Gesamtkosten von Fr. 85‘720.60 wird genehmigt.  
 
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der bewilligte Kredit um Fr. 3‘237.60 überschritten wurde 

und es wird ein nachträglicher Verpflichtungskredit in dieser Höhe bewilligt. 
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3. Der Voranschlagskredit wird um Fr. 720.60 überschritten. Es wird ein Nachtragskredit von Fr. 

720.60 zulasten der Kreditkompetenz des Gemeinderates bewilligt. 
 
4. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
 - Ressort Gesellschaft 
 - Bereichsleiter Werkhof 
 - Abteilung Bildung und Gesellschaft 
 - Abteilung Finanzen + Liegenschaften 
 - RPK, Herr Bruno Roost 
 - Homepage 
 - Akten 
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 Bernard Hosang Viktor Ledermann 
 Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
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