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Ausgangslage

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben am 9. Dezember 2019 an der
Gemeindeversammlung der Erstellung einer neuen Transportleitung in der Brüttener- und
Tüfistrasse im Wasserverbund der Gemeinden Brütten, Lindau und Nürensdorf zugestimmt.
Für das Vorhaben wurde eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Lindau von Fr. 308'705.40
(exkl. MwSt.) bewilligt.

Die Bauarbeiten wurden von Ende August bis Mitte Oktober 2020 ausgeführt. Mit der Nutzung
der neuen Transportleitung zwischen der Reservoiranlage Kleinikon und dem Anschluss an
die Wasserversorgung Brütten wurde die Versorgungssicherheit sichergestellt.

Bauabrechnung
Die Bauabrechnung der Fachplaner, F + H Partner AG, liegt vor. Diese präsentiert sich wie
folgt (Beträge in Fr. exkl. MwSt.):

Erstellen neuer Transportleitung Bewilligter
Kredit

Abrechnung Mehr-,
Minderkosten

Grabarbeiten 370'000.00 291',295.45 -78'704.95
Rohrlegearbeiten 250'000.00 241',033.75 -8',966.25
Stahlrohrrammung unter
Zürcherstrasse

16'000.00 16',487.55 +487.55

Spühlbohrung unter Wöschbach 22',305.30 +22',305.30
Anpassung
Kleinikon

Reservoiranlage 10'000.00 7'349.90 -2'650.10

Baunebenkosten 92'000.00 113'324.90 +21'324.90
Totalexkl. MwSt. 738'000.00 691',796.45 -46'203.55
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Kostenaufteilunq anhand der Bauabrechnunq im Wasserverbund Brütten-Lindau-Nürensdorf

Brütten Lindau Nürensdorf Total
Kostenteiler 40.36 o/o 41.83 o/o 17.81 o/o 10Q o/o

Kostenauftei-
luns exkl. MwSt.

279'209.00 289',378.50 123'208.95 691',796.45

Beqründunq für die Kreditunterschreitunq:
Es fielen deutlich weniger Kosten für die Grab- und Rohrlegearbeiten beim Neubau der
Transportleitung an. Die Baukosten für die neue Transportleitung liegen 6.3 % unter den
prognostizierten Kosten.

Die vorliegende Bauabrechnung stimmt mit der Buchhaltung der Gemeindeverwaltung Lindau
überein.

Dem Gemeinderat wird beantragt die vorgenannte Bauabrechnung zu genehmigen und diese
der Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2022vorzulegen.

Beschluss
Der Gemeinderat, aufgrund der vorstehenden Ausführungen

beschliesst

Die vorliegende Abrechnung über die Erstellung der neuen Transportleitung in der
Brüttener- und Tüfistrasse im Wasserverbund der Gemeinden Brütten-Lindau-Nürens-
dorf mit der Kostenbeteiligung der Gemeinde Lindau von Fr. 289'378.50 (exkl. MwSt.)
wird zuhanden der Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2022verabschiedet.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kredit gesamthaft um Fr. 46'203.55 (exkl
MwSt.) unterschritten wurde.

Mitteilung durch Protokollauszug an:
. RPK. Gemeinde Brütten
. Gemeinde Nürensdorf. Abteilung Bau + Werke
. Bereichsleiter Gemeindewerke. Abteilung Finanzen + Liegenschaften
. Abteilung Präsidiales (mit Auftrag zur Traktandierung an Gemeindeversammlung

vom 20. Juni2022). Akten

GEMEINDERAT LINDAU

I

2

3.

M"Esther Elmer
1. Vizepräsidentin

S

versandt am: f9. t{OV" ?021

Ge indeschreiberin


